專題進度報告(學期中)

專題名稱:

成員: 陳品樺、黃韋銘、楊政軒、柯景翔

一、工作與進度報告:

資電館建模。

UI編排。

二、目前約完成 15%之進度,

比預計的進度 (■稍微□嚴重) (■落後□超前)。

主要原因:

模型過於龐大, 需較多時間建置。

三、下次主要工作

完成整體建模以及開始unity的安裝與簡單介面。

四、遭遇問題(實作、技術或溝通問題等)

請描述遭遇問題/目前解決進度/解決方法/未解決原因:

組員不熟悉軟體使用。

解決方法:由較熟悉之組員指導或網路上學習別人的操作技巧。

五、老師建議:

可透過語音與程式內對話。